

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ №2

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. ректора  
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет»

\_\_\_\_\_ С.Р. Шолохова

\_\_\_\_\_ Е.А.Нижник

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ  
ПРОФИЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №2 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН  
(МБОУ СОШ №2)**

№	Мероприятие	Результат	Ответственные	Сроки
1.	Проведение совместных оперативных совещаний ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет и образовательной организацией	Согласованы совместные действия, оперативно корректируются позиции и ход реализации проекта	ФГБОУ ВО «АГПУ» по согласованию с образовательной организацией	В течение года (по мере необходимости)
2.	Определение предпрофильных классов, кадрового состава учителей	Определены 9-е предпрофильные классы, которые в сентябре станут функционировать в качестве профильных психолого-педагогических классов (далее – ПППК)	Образовательная организация	1-й месяц
3.	Определение необходимого диагностического инструментария	Определен требуемый диагностический инструментарий для проведения диагностики и тестирования учащихся предпрофильных классов	Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ»	1-й месяц
4.	Определение критериев отбора обучающихся в ПППК	Сформированы критерии отбора обучающихся в ПППК совместно с образовательной организацией	ФГБОУ ВО «АГПУ» по согласованию с образовательной организацией	2-й месяц

5.	Проведение психолого-педагогического диагностирования обучающихся предпрофильных классов	Проведена диагностика обучающихся ПППК, определены дефициты, на их основе – направления работы с предпрофильными классами	ФГБОУ ВО «АГПУ»	2-й месяц
6.	Разработка программ ПППК	Разработана и утверждена Программа совместно с образовательной организацией	Образовательная организация с привлечением ФГБОУ ВО «АГПУ»	3-4-й месяцы.
7.	Организация дистанционного консультирования родителей обучающихся ПППК и их сопровождения	Организовано консультирование родителей предпрофильных классов и с сентября ПППК специалистами психологической службы АГПУ	Совместно с образовательной организацией	3-4-й месяцы.
8.	Проведение мастер-классов и тренингов для педагогов и психологов, участвующих в проекте создания ПППК	Проведены тренинги и мастер-классы для педагогов и психологов, образовательной организации	ФГБОУ ВО «АГПУ»	3-4-й месяцы.
9.	Открытие ПППК в образовательной организации	Открыт 10-ый ПППК и начат образовательный процесс	Образовательная организация с привлечением ФГБОУ ВО «АГПУ»	Сентябрь
10.	Сопровождение обучающихся в ПППК	Организовано сопровождение ПППК образовательной организации	Управление образования с привлечением ФГБОУ ВО «АГПУ»	Сентябрь-май
11.	Начало реализации дополнительной образовательной программы работы ПППК в образовательной организации	Образовательный процесс в режиме внеурочки по общеразвивающей программе допобразования	Образовательная организация совместно с ФГБОУ ВО «АГПУ»	Сентябрь- май
12.	Последующее сопровождение участников Проекта по профессиональному самоопределению путем вовлечения в мероприятия ФГБОУ ВО «АГПУ»	Участие в мероприятиях ФГБОУ ВО «АГПУ», направленных на закрепление ориентации на педагогическую профессию, оказание методической помощи педагогам и психологам, работающим в ПППК	ФГБОУ ВО «АГПУ»	Непрерывно до поступления на обучение в организации профессионального образования