

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 7 г. Челябинска»

454084, г. Челябинск, ул. Береговая, 99. Телефон / факс: (351) 266-28-19. E-mail: msecou7@mail.ru, mbskou7@yandex.ru

Информация о результатах (промежуточных результатах) реализации
Программы развития

Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта «Школьный консилиум»

Наименование этапа и мероприятия	Сроки реализации	Отметка о выполнении
Нормативно-правовая обеспеченность деятельности Консилиума	До 01.01.2022	Выполнено
Подбор кадров для участия в деятельности консилиума	До 01.09.2022	Выполнено
Обеспечение методического и дидактического оснащения деятельности Консилиума	До 01.01.2022	Выполнено
Составление развернутого деятельностного плана работы Консилиума на учебный год	До 01.07.2022	Выполнено
Начало деятельности Консилиума	До 01.01.2022	Выполнено

Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта «Система дополнительного образования»

Наименование этапа и мероприятия	Сроки реализации	Отметка о выполнении
Разработка, утверждение и согласование Положения о системе дополнительного образования	До 01.01.2022	Выполнено
Организация и документальное оформление межсетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования	До 01.06.2022	Выполнено
Создание системы социального партнерства в рамках развития дополнительного образования обучающихся с ОВЗ	До 01.07.2022	Выполнено
Подбор кадров для системы дополнительного образования	До 01.07.2022	Выполнено
Материально-техническое оснащение системы дополнительного образования	До 01.07.2022	Выполнено
Составление плана работы на учебный год	До 01.08.2022	Выполнено

Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта Программа «Доступная среда»

Наименование этапа и мероприятия	Сроки реализации	Отметка о выполнении
1. Создание рабочей группы по разработке Программы «Доступная среда»	До 01.09.2022	Выполнено
2. Разработка, утверждение и согласование Программы «Доступная среда»	До 01.09.2022	Выполнено
3. Организация и документальное оформление межсетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования	До 01.07.2022	Выполнено
4. Создание системы социального партнерства в рамках развития системы профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ	До 01.09.2022	Выполнено
5. Материально-техническое и дидактическое сопровождение реализации Программы	До 01.07.2022	Выполнено
6. Начало реализации Программы «Доступная среда»	До 01.09.2022	Выполнено

Директор МБОУ
«С(К)ОШ № 7 г. Челябинска»



С.А. Штепа