



Утверждаю
Директор МБОУ С(К)ОШ № 57
В.И. Сычева

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ «С(К)ОШ № 57 г.Челябинска»

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «С(К)ОШ № 57 г.Челябинска» в составе АООП (вариант 1), АООП (вариант 2).

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «С(К)ОШ № 57 г.Челябинска» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**Этапы реализации дорожной карты проекта
«Программа воспитания в МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы.(август 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав АООП по каждому варианту (июнь 2021).

**Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта
«Программа воспитания в МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	В.И.Сычева – директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»	Информация	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Т.В.Наумова– зам. директора по УВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Руководитель МО Классные руководители
Мероприятия содержательного характера					
4	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Т.В.Наумова. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО

					классных руководителей
4.1	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабря 2020 года	Января 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
4.2	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
4.3.1.	Раздел 3 Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
4.3.2.	Раздел 3 Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Социально-профилактическая работа» - «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
4.4	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
5	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

6	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР
7	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР
Нормативно-правовое обеспечение					
8	Разработка локальных актов, регламентирующих МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР
9	Внесение программы воспитания в состав АООП	Приказ о внесении изменений	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	В.И.Сычева– директор школы
Кадровое обеспечение					
10	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	С.А.Галкина – зам. директор по УВР Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
11	Организация методических совещаний, семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана.	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
12	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	В.И.Сычева – директор школы

Информационное обеспечение

13	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска» на официальном сайте школы	Сайт школы	март 2021 года	март 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководите
14	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководите
15	Размещение на сайте календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Август 2021 года	Август 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей

Мониторинг

16	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания	Проект программы воспитания.	Ноябрь 2020 года	Март 2021 года	Т.В.Наумова – зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей
17	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Информация	Один раз в месяц в течение года		Т.В.Наумова-зам. директора по УВР Н.Н.Жирнова-руководитель МО классных руководителей

Финансовое обеспечение

18	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		В.И.Сычева-директор школы
----	---	------------------	-----------	--	---------------------------

Материально-техническое обеспечение

19	Укрепление материально-технической базы» для реализации программы	Информация	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	В.М.Кранцевич– зам. директора по АХЧ
----	---	------------	-------------------	----------------	--------------------------------------