



«УТВЕРЖДАЮ»
директор МБОУ СОШ № 68
Л.М. Верзакова

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и открытию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на 2023-2024 учебный год**

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое, организационное обеспечение				
1.	Приказ о создании на базе МБОУ СОШ № 68 Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» – Проведение заседаний рабочей группы. – Формирование штатного расписания Центра – Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Приказ ОУ Протоколы заседания рабочей группы	апрель 2023	Верзакова Л.М. Белоусова М.С.
2.	Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.	Утверждение Положения о Центре, приказы ОУ, план.	апрель-май 2023	Верзакова Л.М. Белоусова М.С.
3.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты.	Информация о мероприятиях	апрель-июнь 2023	рабочая группа по приказу
4.	Организация набора обучающихся по программам Центра "Точка роста".	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	август-сентябрь 2023	педагоги Центра

5.	Торжественное открытие Центра "Точка роста" в единый день. Разработка мероприятий к открытию Центра.	Информация, новости, фоторепортажи, статьи	3 сентября 2023	Верзакова Л.М. Белоусова М.С. педагоги Центра
Методическое обеспечение				
6.	Участие в курсах повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме). 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров (в соответствии с планом ИМК).	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-июнь 2023, в течение года	педагоги Центра
Информационное обеспечение				
7.	Создание раздела на официальном сайте МБОУ СОШ № 68	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа"	апрель 2023	Верзакова Л.М. Белоусова М.С.
8.	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Статьи, фоторепортажи, презентация	май-июнь 2023	Верзакова Л.М. Белоусова М.С.
9.	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	в течение года	Белоусова М.С. рабочая группа
Материально-техническое обеспечение				

10.	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Готовность Центра	апрель-август 2023	Верзакова Л.М. Никоненко Е.В.
11.	Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра: - учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология». - помещение для проектной деятельности; - оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука).	Готовность Центра	до 25.08.2023	Верзакова Л.М. Никоненко Е.В.
12.	Приемка учебного оборудования Центра.	согласно графику		Верзакова Л.М. Никоненко Е.В. рабочая группа