

Приложение 1  
к приказу по МБОУ СОШ №4  
от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2024 года № \_\_

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию  
в МБОУ СОШ №4, расположенной в сельской местности, центра  
образования естественнонаучной и технологической  
направленности «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Согласование зонирования помещений, медиаплана для функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центр)	Апрель - май	Директор Е.М. Погосова
2	Определение кадрового состава Центра	Апрель	Директор Е.М. Погосова
3	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для создания Центра	Март	Директор Е.М. Погосова
4	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра	По плану	Директор Е.М. Погосова
5	Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией	Июль - август	Директор Е.М. Погосова, руководитель Центра
6	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемым Центром	Август	Директор Е.М. Погосова, руководитель Центра
7	Прием и наладка оборудования	По мере получения	Директор Е.М. Погосова, руководитель Центра
8	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центра в соответствии с брендбуком	Июнь - июль	Директор Е.М. Погосова
9	Открытие Центра	Сентябрь	Директор Е.М. Погосова