

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2023 году
МКОУ «Качалинская СОШ»
(наименование учреждения, муниципального образования области)**

№ п.п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы		
1.1	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы	Приказ директора школы о создании Центра, согласно методическим рекомендациям	февраль
1.2	Разработка документов регламентирующих деятельность Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	
1.3	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно – научной направленности «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы	Февраль – май
1.4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	февраль
1.5	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	февраль
1.6	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		март
1.7	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	Февраль
1.8	Создание рабочей группы	Приказ директора	Февраль
2.	Финансово-хозяйственная деятельность		
2.1	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физик, химии, биологии, информатики	Определение базового комплекта	Февраль – март

2.2	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно сметная документация	Апрель
2.3	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов. Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Заявки на финансирование извещения о проведении закупок. Проведение закупочных процедур.	Апрель – май
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом	Отчеты о ремонте , приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	июнь – август
2.5	Приемка помещений Центра	акт	август
3.	Кадровое обеспечение		
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн – платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; Обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно научной направленности «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Февраль август
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3	Составление штатного расписания центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение		
4.1	Информация о начале реализации проекта	Новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2	Презентация проекта и	Новости, статьи, репортажи	апрель – май

	концепции Центра для различных аудиторий		2023
4.3	Запуск сайта	Новости Раздел «Точка роста»	Май 2023
4.4	Открытие Центра	Торжественное мероприятие. Организационное обеспечение открытия	01.09.2023
4.5	Утверждение графика работы Центра образования «Точка роста», расписания занятий	Расписание Расстановка кадров планирование Информация на сайте школы	с 01.09.2022
4.6	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Химия», «Биология», «Физика», «Информатика»	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Июль – август 2023
4.7	Разработка и утверждение плана и реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	Согласно расписанию
4.8	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Качалинская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучении по естественно - научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра	постоянно