

**План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в СОШ №6**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП	апрель 2023	Шарова С.А., директор Пьянкова О.В., Солина И.В., заместители директора по УВР	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровне
1.2.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май-июнь 2023	Пьянкова О.В., Солина И.В., заместители директора по УВР	Определены мероприятия по введению ФООП
1.3.	Организация участия административных команд и педагогических работников СОШ 6 в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	Март-август 2023	по плану МУ ДПО ИОЦ	Рассмотрены вопросы нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП
1.4.	Актуализация деятельности школьных учебно-методических объединений	апрель-май 2023	Аганина О.А., заместитель директора по УВР	Определены первоочередные задачи работы муниципальных методических объединений учителей - предметников
1.5.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	апрель-май 2023	Шарова С.А., директор Пьянкова О.В., Солина И.В., заместители директора по УВР	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП

1.6.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО	апрель - июнь 2023	Шарова С.А., директор Пьянкова О.В., Солина И.В., заместители директора по УВР	Проведена оценка готовности к реализации ФООП
<i>2. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
2.1.	Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	апрель - декабрь 2023	Аганина О.А., заместитель директора по УВР	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
2.2.	Организация и проведение научно-практических конференций, марафонов, семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	Пьянкова О.В. , Солина И.В., заместители директора по УВР	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
2.3.	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	апрель - август 2023	Шарова С.А., директор	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
2.4.	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	апрель-август 2023	Пьянкова О.В., Солина И.В., заместители директора по УВР	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
2.5.	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	июнь - август 2023	Пьянкова О.В. , Солина И.В., заместители директора по УВР, руководители школьных методических объединений	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.6.	Обеспечение функционирования системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	до 1 июля 2023	Пьянкова О.В. , Солина И.В., заместители директора по УВР	Проведены необходимые мероприятия по подготовке каждого педагога к работе по реализации ФООП
<i>3. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				

3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей, всех педагогических работников по вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Шарова С.А., директор Аганина О.А., заместитель директора по УВР	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
<i>4. Мониторинг готовности к введению ФООП</i>				
4.1.	Участие в федеральном мониторинге готовности СОШ 6 к введению ФООП	Май-июнь 2023	Шарова С.А., директор Пьянкова О.В., Солина И.В., заместители директора по УВР	ОО приняли участие
<i>5. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
5.2.	Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальном сайте	В течение года	Шнейдер А.А., заместитель директора по УВР	Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП