

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Родионово-Несветайского района «Авиловская средняя
общеобразовательная школа» (МБОУ «Авиловская СОШ»)**

«ПРИНЯТО»

Управляющим советом
МБОУ "Авиловская СОШ"
Протокол № 3 от 01.02.24 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Директором МБОУ «Авиловская
СОШ»:
Приказ № 16-А от 01.02.24 г.

С.В. Петров

**ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра
образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: – Правовое обеспечение создания и функционирования Центра; – Издание приказа о создании Центра; – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «Авиловская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Авиловская СОШ»	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Авиловская СОШ» посредством печатных, сетевых СМИ и Интернет-	В течение реализации проекта

		<p>ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Авиловская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	
3.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <p>–Формирование штатного расписания Центра;</p> <p>–Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p>	<p>Февраль - Август</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>–подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</p> <p>–объявление конкурсных закупочных процедур;</p>	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель - Август</p>
5	<p>Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Авиловская СОШ», предусмотренных для создания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ростовской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-</p>	<p>Март - июнь</p>

		научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ростовской области)	
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Авиловская СОШ» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ростовской области вариантами дизайн- проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ростовской области)	Сентябрь
8	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август
9	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технического профилей, реализуемых на материально- технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Авиловская СОШ»	Сентябрь
10	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно- научной и	Утверждение штатного расписания МБОУ «Авиловская СОШ» с учетом	Сентябрь

	технологической направленностей «Точка роста»	штатных единиц Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2024 года)	
11	Организация набора обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Авиловская СОШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь
12	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Авиловская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Внесение изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся по реализуемым на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь