



**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и
 функционированию в 2021-2022 учебном году Центра образования
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Название мероприятия	Результат	Срок исполнения
1.	Информационное освещение в СМИ, Интернет-ресурсах	Информирование о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ ООШ 14 (далее — Центр)	сентябрь – октябрь 2021 г.
2.	Организационно - распорядительные акты	Приказ о создании и Центра, Положение, разработка рабочих программ	сентябрь 2021 г.
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	сентябрь 2021 г.
4.	Создание Интернет странички на официальном сайте школы	Страничка на официальном сайте школы	сентябрь 2021 г.
5.	1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Формирование штатного расписания Центра	Приказ	сентябрь 2021 г.
6.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Повышение квалификации педагогов	в течение года
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ	в течение года 2021 г.
8.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	октябрь 2021 г.
9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		в течение года