

**БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»**

**ПРИКАЗ**

«18» Июль 2019 г.

№ БЧ-0

ст. Динская

**Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий  
по созданию и функционированию центра образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» в БОУ СОШ «2 имени А.В. Суворова**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 года №Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендаций к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в БОУ СОШ №2 имени А.В. Суворова (приложение).

2. Обеспечить реализацию Дорожной карты

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя по ВР Нереуцкую. Л.И.

Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Н.М. Дмитренко



С приказом ознакомлены: Нереуцкая Л.И.

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Утверждение положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра БОУ СОШ №2 имени А.В. Суворова в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Март
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы	Март
4	Создание типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Март
5	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ школы	Март-апрель
6	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ кадрового состава Центра</li> <li>2. Обеспечения участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</li> </ol>	Предоставление информации о кадровом составе. Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май- Август

	роста»		
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
11	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019 года