

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КАПИТОНОВИЧА КУХАРЕНКО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН  
СЕЛО ШАБЕЛЬСКОЕ**

**П Р И К А З**

от 14 февраля 2024 г

№ 102

село Шабельское

**О реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра  
образования естественно-научной направленностей  
Точка роста» в МБОУ СОШ № 11 им. Г.К.Кухаренко с.Шабельское  
в 2024 году**

На основании методических рекомендаций Министерства просвещения РФ от 30 ноября 2023 № ТВ-2356/02 «По созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей для использования в работе в 2024 году», методических рекомендаций ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» от 11 декабря 2023 г. №100/1112-01 «О направлении руководства по фирменному стилю, проектированию и дизайну образовательного пространства», приказами министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 ноября 2023 г. № 3349 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году», от 20 декабря 2023 г. №3590 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1) комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в МБОУ СОШ № 11 им. Г.К.Кухаренко с.Шабельское Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году (приложение 1);

2) показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в МБОУ СОШ № 11 им. Г.К.Кухаренко с.Шабельское Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» (приложение 2);

3) медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» (приложение 3).

2. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 11  
им. Г.К.Кухаренко с.Шабельское

Л.В.Колесникова

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию  
в МБОУ СОШ № 11 Центра образования естественно-научной направленности  
«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Издание приказа МБОУ СОШ №11 им Г.К.Кухаренко с.Шабельское «О реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ № 11 им. Г.К.Кухаренко с.Шабельское в 2024 году»	Февраль 2024 г.	Колесникова Л.В.	Приказ
2.	Проведение совещания с коллективом МБОУ СОШ № 11 им. Г.К.Кухаренко с.Шабельское по организационным вопросам создания и функционирования Центра образования естественно-научной направленности в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа»	Февраль 2024 г.	Колесникова Л.В.	Протокол совещания
3.	Определение помещений и схем зонирования Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	До 11 марта 2024 г.	Колесникова Л.В..	Определенные помещения Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
4.	Разработка сметы расходов на проведение ремонта в помещениях Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Февраль 2024 г.	Колесникова Л.В.	

5.	Направление письма на имя главы муниципального образования Щербиновский район о выделении дополнительных денежных средств для проведения ремонта, приобретения мебели, брендинга Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Февраль 2024г.	Колесникова Л.В.	Письмо на имя главы МО ЩР
6.	Определение подрядных организаций по выполнению строительных работ в помещениях Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» и заключение контрактов на выполнение строительных работ	До 30 мая 2024 г.	Колесникова Л.В.	Заключенные контракты на выполнение строительных работ
7	Выполнение строительных работ в помещениях Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» и заключение контрактов на выполнение строительных работ	С июня по июль 2024 г.	Колесникова Л.В. Москаленко Г.В.	Акты о завершении работ
8.	Приобретение мебели в помещения Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	До 1 августа 2024 г.	Колесникова Л.В. Москаленко Г.В.	Оформленные помещения Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
9.	Приобретение стеновой продукции в помещения Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	До 1 августа 2024 г.	Колесникова Л.В. Москаленко Г.В.	Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста»
10.	Организация и контроль своевременности получения оборудования в рамках мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	До 20 августа 2024 г.	Колесникова Л.В.	Товарные накладные, акты приема-передачи оборудования

11.	Повышение квалификации педагогических работников - сотрудников Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Согласно плану курсовой подготовки ГБОУ ИРО Краснодарского края	Ляшенко Н.Н.	Удостоверения квалификации педагогических работников направленности
12.	Разработка программ деятельности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	До 28 августа 2024 г.	Таранова В.Н., руководители занятий дополнительного образования	Программы деятельности «Точка роста»
13.	Организация набора детей, обучающихся по программам деятельности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	До 5 сентября 2024 г.	Таранова В.Н., руководители занятий дополнительного образования	Приказы о зачислении обучающихся
14.	Открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в Единый день открытия и начало деятельности	1 сентября 2024 г.	Таранова В.Н.	Информационное освещение в СМИ
15.	Функционирование Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в штатном режиме	С сентября 2024 г.	Таранова В.Н.	Информационное освещение в СМИ
16.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Ежеквартально	Таранова В.Н.	Отчет о выполнении показателей

**Медиаплан по информационному сопровождению  
создания и функционирования Центра образования  
естественно-научной направленности «Точка Роста»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>СМИ</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Смысловая нагрузка</b>	<b>Форма сопровождения</b>
1.	Информация о начале реализации проекта	Районная газета «Щербиновский курьер», интернет-ресурсы, социальные сети	Май 2024 г.	Информация о реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» МБОУ СОШ № 11 им. Г.К. Кухаренко с. Шабельское муниципального образования Щербиновский район по созданию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи
2.	Проведение ремонтных работ помещений Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствии с брендбуком	СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Июнь-август 2024 г.	Публикация в СМИ на сайте и в социальных сетях СОШ	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
3.	Торжественное открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	«Степная новь», печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь 2024г.		Новости, интервью, статьи, анонсы
5.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Ноябрь - декабрь 2024 г.-	Показ образовательного процесса в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и проведенного опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи, анонсы

**СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
реализации мероприятий по созданию и функционированию  
в МБОУ СОШ № 11 им. Г.К.Кухаренко с.Шабельское центра образования  
естественно-научной направленности "Точка роста" в 2024 году

№	Муниципальное образование	Наименование организации	Численность обучающихся	Малоконтингентная (да/нет)	Численность*			Численность**			Доля
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Щербиновский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г.К.Кухаренко муниципального образования Щербиновский район село Шабельское	152	нет	30	50	50	90	90	90	100

\*обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек);

\*\*обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей « Естественно научные предметы», « Естественные науки», « Математика и информатика», « Обществознание и естествознание», « Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ( человек);

\*\*\* педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора (%)