

Утверждаю:
 Директор школы МБОУ «СШ.№10»
 Ж.В.Радайкина

**План мероприятий
 по реализации ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Проведение совещания в ОО	30.10	Директор Радайкина Ж.В.
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	30.10	Директор Радайкина Ж.В.
3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	01.11	Заместитель директора по УВР Арсеньева Е.Ю.
4	Создание Школьного инициативного совета в ОО	02.11	Заместитель директора по УВР Арсеньева Е.Ю.
5	Проведение совещания с классными руководителями	07.11	Заместитель директора по УВР Арсеньева Е.Ю.
6	Обновление страницы на сайте УО, ОО	24.11 – 27.11	Педагог-организатор Кудрявцева Я.В.
7	Проведение классных часов	09.11-10.11	Заместитель директора по УВР Арсеньева Е.Ю.
8	Сбор идей от классов	15.11	Педагог-организатор Кудрявцева Я.В.
9	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО	17.11	Заместитель директора по УВР Арсеньева Е.Ю.
10	Информационная кампания от каждого класса по своим проектам	20.11. -22.11	Педагог-организатор Кудрявцева Я.В.
11	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности	23.11	Педагог-организатор Кудрявцева Я.В.
12	Подготовка презентации проекта по каждому классу	27.11-28.11	Заместитель директора по УВР Арсеньева Е.Ю.
13	Рейтинговое голосование по школе	29.11	Педагог-организатор Кудрявцева Я.В.
14	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	30.11	Рабочая группа

15	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео	30.11	Заместитель директора по УВР Арсеньева Е.Ю.
16	Защита проектных предложений	16.01.2024	Лаевская Марина Петров Никита
17	Представление пакета документов в Управление образования на муниципальный уровень	25.012.2024	ШИС
18	Детальная работа над проектом. Заключение контрактов.	май	
19	Закупка строительных материалов и оборудования	Июнь - июль	
20	Оснащение современным оборудованием и создание эстетичного дизайна	Июнь - июль	Члены ШИС
21	Торжественное открытие «Актового зала нашей мечты»	1 сентября 2024	Педагогический коллектив, учащиеся школы, родители, гости