

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ «Генеральская ООШ»
от 20.02.2021г. № 17

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <p>утверждение Положения о деятельности Центра;</p> <p>- назначение руководителя Центра;</p> <p>- утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;</p> <p>разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</p>	Февраль 2021г.	Директор школы Шалатонова Л.В.
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Генеральская ООШ»</p> <p>2.1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</p> <p>2.2. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	В течение реализации проекта,	Зам. директора по УВР Рогальский К.А., зам. директора по ВР Кузьменко Е.В., классные руководители

3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»: Формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Март-август 2021г.</p>	<p>Зам. директора по УВР Рогальский К.А.</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; объявление конкурсных закупочных процедур. приемка и наладка оборудования и средствобучения.</p>	<p>Апрель-август 2021г.</p>	<p>Директор школы Шалатонова Л.В., завхоз Зайцева Л.Г.</p>
5	<p>Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) - Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Генеральская ООШ», предусмотренных для создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ростовской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической</p>	<p>Июнь-август 2021г.</p>	<p>Завхоз Зайцева Л.Г.</p>

	направленностей «Точка роста» в Ростовской области)		
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август 2021г.	Зам. директора по УВР Рогальский К.А., зам. директора по ВР Кузьменко Е.В., педагогические работники Центра
7	Формирование реестра Дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2021г.	Директор школы Шалатонова Л.В., зам. директора по УВР Рогальский К.А.
8	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Утверждение штатного расписания МБОУ «Генеральская ООШ» с учетом штатных единиц Центраобразования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)	Август 2021г.	Директор школы Шалатонова Л.в.

9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Генеральская ООШ»	Сентябрь 2021г.	Директор школы Шалатонова Л.В., зам. директора по ВР Кузьменко Е.В., зам. директора по УВР Рогальский К.А.
10	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Генеральская ООШ» по реализуемым на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественно-научного и технического профилей	Сентябрь 2021г.	Директор школы Шалатонова Л.В.
11	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Генеральская ООШ» в единый день открытий	01.09.2021г.	Директор школы Шалатонова Л.В.
12	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Генеральская ООШ» в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2021г.	Зам. директора по ВР Кузьменко Е.В., зам. директора по УВР Рогальский К.А.
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2021г.-2022г.	Зам. директора по ВР Кузьменко Е.В., педагогические работники Центра

Документ подписан электронной подписью.

14	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.	Сентябрь 2021г.- 2022г.	Зам. директора по УВР Рогальский К.А., педагогические работники Центра
----	--	----------------------------	--

*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:

Подпись верна

Сертификат:

496DB90024AC24BA4FA7810B835B18A6

Владелец:

МБОУ "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ООШ", Шалатонова, Людмила Викторовна, RU, 61 Ростовская область, с.Генеральское, ул.Советская,34, МБОУ "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ООШ", 0, Директор, Gen0559@mail.ru, 03755225152, 1026101549880, 006130004328

Издатель:

ООО "ЭнигмаДон", ООО "ЭнигмаДон", б-р.Комарова,28/2, г. Ростов-на-Дону, 61 Ростовская область, RU, 006161071123, 1146193003131, info@enigmadon.ru

Срок действия:

Действителен с: 27.08.2020 14:05:07 UTC+03
Действителен до: 27.08.2021 14:15:07 UTC+03

Дата и время создания ЭП:

09.08.2021 14:38:28 UTC+03