

Календарный план-график реализации научно-прикладного проекта с января 2022 г по декабрь 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный от учреждения	Ответственный от ГБУ ДПО ЧИПКРО	Перечень конечной продукции
1 этап - организационный					
1.	Создание рабочей группы по разработке проекта	январь 2022	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Содержание проекта, паспорт проекта
2.	Презентация на Педагогическом совете паспорта проекта	февраль 2022	заведующий, заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	управленческие решения
3.	Утверждение паспорта проекта	февраль 2022	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	материалы проекта

2 этап – деятельностный

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Сваталова Т.А.	Форма представления результата
1.	Организация обучения и взаимообучения педагогического коллектива	январь – август 2022	Заведующий Чилимская Т.Н., Зам. заведующего Дягилева О.Н. педагоги МАДОУ	Сваталова Т.А.	

2.	Организация научно-теоретического семинара для педагогов МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» «Цифровая трансформация в образовании»	февраль 2023 года	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Материалы семинара
3.	Семинар-практикум для педагогов МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»	май 2023 года	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Материалы семинара
4.	Организация педагогических мастер классов по применению ЦОР в образовательной деятельности	в течение 2023 уч. года	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н., участник проекта	Сваталова Т.А.	Материалы мастер класса
5.	Организация системы консультирования педагогов МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» по теме проекта	в течение 2022 уч. года	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Материалы консультаций
6.	Организация работы Творческой группы по созданию проекта	март-апрель 2022 года	заведующий, заместитель заведующего по УВР участники творческой группы	Сваталова Т.А.	Проект «Цифровые образовательные ресурсы в образовательном процессе ДОУ»
7.	Презентация проекта на Педагогическом совете МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»	май-июнь 2022 года	приглашенные специалисты	Сваталова Т.А.	Презентация проекта
8.	Издание инновационных образовательных продуктов, разработанных в ходе реализации проекта	май – июнь 2023 года	Заведующий Чилимская Т.Н. Зам. заведующего Дягилева О.Н. участники НПП	Сваталова Т.А.	Каталог цифровых образовательных ресурсов для работы с детьми
9.	Семинар – практикум «Современное цифровое пространство в образовательной среде детского сада»	сентябрь—октябрь 2023 года	Зам. заведующего Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Материалы семинара
10.	Проведение мероприятий по распространению и внедрению в практику различных категорий работников дошкольных образовательных организаций опыта работы специалистов МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» по реализации проекта	ноябрь 2023 года	Заведующий Чилимская Т.Н. Зам. заведующего Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Материалы

11.	Разработка анкет для итоговой оценочной процедуры удовлетворенности педагогов предложенными образовательными услугами (создание электронной анкеты для заполнения педагогами на сайте МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»)	октябрь 2023 года	приглашенные специалисты	Сваталова Т.А.	Пакет анкет
12.	Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование в контексте реализации ФГОС» (публикация статей в сборнике конференции)	май 2023 года	заместитель заведующего по УВР, участники проекта	Сваталова Т.А.	Программа конференции, сборник материалов, выступления педагогов
13.	Публикация научной статьи в журнале, входящем в систему РИНЦ	сентябрь 2023 года	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Публикация в РИНЦ
14.	Публикация научной статьи в сборнике Международной научно-практической конференции «Интеграция методической (научно-методической) работы и повышения квалификации кадров: материалы Международной научно-практической конференции»	апрель 2023 года	педагоги-участники проекта	Сваталова Т.А.	Сборник статей
15.	Публикация научной статьи в журнале «Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования: материалы Международной научно-практической конференции»	ноябрь 2023 года	педагоги-участники проекта	Сваталова Т.А.	Сборник статей

3 этап – оценочный

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Сваталова Т.А.	Форма представления результата
1.	Обобщение и анализ инновационного педагогического опыта по теме проекта	декабрь 2023 год	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Материалы инновационного педагогического опыта
2.	Размещение и организация заполнения анкет для итоговой оценочной процедуры	ноябрь 2023 года	заместитель заведующего по УВР	Сваталова Т.А.	Информационная сеть

	удовлетворенности педагогов предложенными образовательными услугами (создание электронной программы для заполнения педагогами на сайте МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»)		Дягилева О.Н.		
3.	Анализ полученных мониторинговых данных по удовлетворенности педагогов.	ноябрь 2023 года	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Аналитические материалы
4.	Проведение итоговой оценочной процедуры удовлетворённости педагогов Челябинской горской системы предложенными образовательными услугами. Анализ удовлетворённости педагогов. Обобщение и анализ инновационного педагогического опыта по теме. Перспективы дальнейшей деятельности	декабрь 2023 года	заместитель заведующего по УВР Дягилева О.Н.	Сваталова Т.А.	Аналитическая справка

От «Стороны 1»

Заведующий

МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»

Т.Н. Чилимская

« » 2022 г.



От «Стороны 2»

Руководители научно-прикладного проекта

Сваталова Т.А. Ф.И.О.

Ректор ГБУ ДПО ЧИПНКО

А.В. Хохлов.

« » 2022 г.

