

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу МБОУ СОШ № 30 от
09.01.2024 № 132

План мероприятий по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в МБОУ СОШ № 30 в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный (ФИО, должность)	Результат	Срок
1	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Заместитель директора по УВР Вардамян А.М.	Размещение информации на сайте школы, в социальных сетях, СМИ	По отдельному плану
2	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Л.А.Каркошкина	Приказ МБОУ СОШ № 30 и размещение его на сайте школы	До 10 февраля 2024 г.
3	Разработка дизайн-проектов помещений Центра	Директор Л.А.Каркошкина Заместитель директора по УВР Вардамян А.М.	Информация в управление образованием администрации МО Темрюкский район (далее – УО)	До 10 февраля 2024 г.
4	Проведение закупок товаров, работ, услуг для открытия Центра	Завхоз К.Н.Орлова	Наличие парт, стульев, стендов, необходимой символики, осуществление брендирования	До 15 августа 2024 г.
5	Организация обучения специалистов Центра	Заместитель директора по УВР Вардамян А.М.	Свидетельство о повышении квалификации	По графику проектного офиса национального проекта «Образование»
6	Проведение ремонтных работ помещений Центров	Завхоз К.Н.Орлова	Готовность помещений к установке оборудования и оснащению, соответствие дизайн-проекту	До 15 августа 2024 г.
7	Установка оборудования и оснащение Центра	Завхоз К.Н.Орлова	Акт приемки помещений Центра на	До 25 августа 2024 г.

			предмет готовности к работе	
8	Разработка и принятие локальных актов школы, необходимых для функционирования Центра	Директор Л.А.Каркошкина	Приказы об утверждении локальных актов МБОУ СОШ № 30, размещение их на сайте школы	Июнь-август 2024 г.
9	Прием на работу сотрудников Центра	Директор Л.А.Каркошкина	Приказы МБОУ СОШ №_30	Август- сентябрь 2024 г.
10	Организация набора детей для обучения в Центре	Директор, руководитель Центра	Приказы МБОУ СОШ № 30	Сентябрь 2024 г.
11	Открытие Центра	Директор Л.А.Каркошкина Заместитель директора по УВР Варданын А.М.	Торжественная церемония открытия	До 15 сентября 2024 г.

Директор

Л.А. Каркошкина