

Приложение 1
к приказу от 14.02.2024 г. № 88-О

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно- научного и технологического профилей
«Точка Роста» в МАОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана

№п/п	Наименование	Сроки реализации	Результат	Ответственные
1. Создание инфраструктуры Центра				
1.1.	Создание приказа «О создании на базе МАОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана» Центра «Точка Роста»	До 15.02.2024 г.	Приказ ОО	Директор школы
1.2.	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка Роста» кабинета химии-биологии, физики, технологии, зоны рекреации	До 11.03. 2024 г.	Проект зонирования	Директор школы, завхоз, руководитель Центра
1.3.	Подготовка информационных справок об ОО	До 30.06.2024 г.	Справки	Директор школы, методист
1.4.	Ремонт, подготовка помещений	До 15.08. 2024 г.	Помещения Центра «Точка Роста» готовы к поставке оборудования	Директор школы, завхоз
1.5.	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение кабинетов и зоны рекреации	До 25.08. 2024 г.	В помещениях Центра установлена мебель и оборудование,	Директор школы, завхоз, руководитель Центра

			помещения готовы к новому учебному году	
1.6.	Проведение фото мониторинга по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ	До 25.08.2024 г.	Фото мониторинг по утвержденной форме	Руководитель Центра
1.7.	Торжественное открытие Центра «Точка Роста»	До 15.09. 2024 г.	Открытие Центра «Точка роста»	Директор школы, руководитель Центра
2. Обучение сотрудников Центра «Точка Роста»				
2.1.	Установочный семинар для руководителя Центра «Точка роста», заместителей директора, ответственных за разработку программ	Июнь- август 2024 г.	Ознакомление руководителей ОО с этапами создания Центра	Директор школы
2.2.	Участие педагогов и сотрудников Центра в мастер- классах, семинарах и вебинарах, организуемых на базе уже функционирующих Центров «Точка Роста»	В течение 2024 г.	Знакомство с опытом работы Центров, открытых в ОО ранее	Директор школы, руководитель Центра, методист
2.3.	Организация обучения специалистов Центра «Точка Роста» по дополнительным программам в соответствии с реестром федерального оператора	Июнь- август 2024 г.	Повышение квалификации специалистов Центра	Директор школы, методист
3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка Роста»				

3.1.	Внесение изменений и дополнения в рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика», «Технология»	Июнь- август 2024 г.	Рабочие программы ООП, дополнительного образования, внеурочной деятельности, утвержденные на заседании педагогического совета школы	Директор школы, руководитель Центра, методист
3.2.	Участие в консультациях	По запросу	Участие в консультациях	Директор школы, руководитель Центра, методист
3.3.	Разработка нормативной и методической документации по организации и функционированию Центра	Февраль- август 2024 г.	Утверждение нормативной и методической документации по организации и функционированию Центра	Директор школы, руководитель Центра, методист
4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка Роста»				
4.1.	Создание видеоролика о Центре «Точка Роста»	Октябрь 2024 г.	Видеоролик рекламно-информационного содержания о ходе создания и дальнейшей деятельности Центра	Руководитель Центра

4.2.	Создание и наполнение раздела «Точка Роста» на сайте ОО	С 01.02. 2024 г.	Создание раздела на сайте школы в соответствии с фирменным стилем Центра	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте
4.3.	Создание страницы Центра в социальных сетях Интернет	До 01.10. 2024 г., далее постоянно	Создание аккаунта Центра в социальных сетях в соответствии с фирменным стилем Центра	Руководитель Центра
4.4.	Размещение информации в СМИ о создании и деятельности Центра	Сентябрь 2024 г.	Опубликованные статьи о создании и работе Центра, демонстрация видеосюжетов о работе Центра	Директор школы, руководитель Центра