

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
ИМЕНИ А.А.ПЕРВЕНЦЕВА СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 25 марта 2022 года

№ 01-02/63

ст-ца Новопокровская

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты)
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году.

Во исполнении приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 9 ноября 2021 года № 3381 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году» приказываю:

1. Создать в МАОУ СОШ № 1 центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году (далее - Центры).

2. Назначить координатором по созданию Центра Свитенко Валентину Владимировну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

3. Свитенко Валентине Владимировне:

- обеспечить общее организационно-методическое и информационное сопровождение создания и функционирования Центра,
- разработать Положение о Центре.

4. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (приложение).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор СОШ №1



Н.А.Трубчанинов

Комплекс
мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Согласование зонирования помещений, медиаплана для функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Апрель - май	Бондаренко С.В., заместитель директора по административно- хозяйственной работе
3	Определение кадрового состава Центра	Апрель	Свитенко В.В., заместитель директора по учебно- воспитательной работе
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для создания Центра	Март	Сербина Т. Ю., делопроизводитель
5	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра	По плану	Свитенко В.В., заместитель директора по учебно- воспитательной работе
6	Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией	Июль - август	Свитенко В.В., заместитель директора по учебно- воспитательной работе
7	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	Август	Свитенко В.В., заместитель директора по учебно- воспитательной работе

8	Прием и наладка оборудования	По мере получения	Бондаренко С.В., заместитель директора по административно- хозяйственной работе
9	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центра в соответствии с брендбуком	Июнь - июль	Бондаренко С.В., заместитель директора по административно- хозяйственной работе
10	Открытие Центра	Сентябрь	Трубчанинов Н.А., директор