

План подготовки МБОУ СОШ № 3 им. Н.И. Дейнега ст.Павловской
наименование: ОО
 к реализации регионального проекта «Современная школа» на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный (ФИО, должность)	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	Долгая Ольга Константиновна	апрель - ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации, в соцсетях	Новости, анонсы, фоторепортажи
	Запуск сайта(создание специального раздела); запуск горячей линии по вопросам работы центра «Точка роста»	Яценко Алексей Иванович	март	Публикация информации на сайте школы, в социальных сетях	Новости, фоторепортажи
	Подготовка образовательных программ для работы в центре «Точка роста»	Долгая Ольга Константиновна	март - август	Утверждение программ на педагогическом совете школы	размещение программ на сайте школы
	Разработка и утверждение локальных актов центра «Точка роста»	Мухина Наталья Федоровна	март - сентябрь	Утверждение локальных актов	размещение в специальном разделе на сайте школы
	Проведение ремонтных работ помещений	Калайтан Сергей Иванович	май - июнь	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации о присоединении к проекту на сайте школы, в соцсетях	Новости, фоторепортажи
	Проведение ремонтных работ помещений центров образования естественно-научной, технологической направленностей «Точка	Яценко Алексей Иванович Калайтан Сергей Иванович	июль-август	публикация информации о статусе ремонтных работ	новости, интервью, статьи и фоторепортажи

	роста» в соответствии с брендбуком				
	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Мухина Наталья Федоровна Калайтан Сергей Иванович	август – сентябрь	публикация информации на сайте школы, в социальных сетях	Новости, статьи, фоторепортажи
	Запуск работы горячей линии по вопросам записи детей	Яценко Алексей Иванович	август	публикация информации на сайте школы, в социальных сетях	Новости, фоторепортажи
	Старт набора детей / запуск рекламной кампании / информирование населения	Яценко Алексей Иванович	август - Сентябрь	Пресс-подход, публикация на информационных порталах. работа горячей линии по вопросам набора детей	Статьи, новости, интервью, фоторепортажи
	Формирование списков обучающихся в центре «Точка роста»	Яценко Алексей Иванович	сентябрь	Издаются приказы о работе групп дополнительного образования в центре «Точка роста»	статьи, новости
	Торжественное открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» муниципального образования Павловский район	Мухина Наталья Федоровна	сентябрь	Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе.	Новости, статьи, анонсы
	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Яценко Алексей Иванович	сентябрь - декабрь	Публикация статистики и возможное проведение опроса родительского мнения о проекте	Новости, статьи, анонсы

Руководитель МБОУ СОШ № 3



Н.Ф. Мухина