Приложение 
Рекомендуемая форма графика выполнения СМР 
(капитальный ремонт автомобильных дорог).
(с продолжительностью производства работ не более одного года)

График выполнения строительно-монтажных работ

на выполнение капитального ремонта по объекту: -----------------------------------------------------
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	[bookmark: _GoBack]Порядковый номер этапа выполнения 
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
(Колонка должна содержать наименование этапов выполнения контракта, комплексов работ (часть выполняемого подрядчиком от общего объема работ по контракту, содержащего технологически связанные виды работ), видов работ, частей работ отдельного вида работ на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией. При этом необходимость указания в графике выполнения работ этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ определяется заказчиком, в том числе исходя из сложности объекта и условий контракта.)
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
(Колонка должна содержать указание на даты начала и окончания выполнения работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ, либо период выполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, исчисляемый со дня наступления определенного события. Срок выполнения работ должен устанавливаться исходя из соблюдения строгой технологической последовательности работ. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день[footnoteRef:1], неделя, месяц).  [1: Срок, указанный в днях, исчисляется в календарных днях (Письмо Минэкономразвития России от 07.09.2016 N ОГ-Д28-10953).
] 

Продолжительность производства работ устанавливается в соответствии с проектом организации строительства( раздел (ПОС)проектной документации)(при наличии)
	Физический объем работ
(Колонка должна содержать указание на определяемые заказчиком самостоятельно на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией единицы измерения подлежащих выполнению этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ и количество таких единиц.)
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
(Колонка должна содержать сроки, не позднее которых заказчиком в соответствии с условиями контракта осуществляется передача подрядчику материалов, технологического оборудования, необходимых для выполнения определенного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ. Колонка заполняется заказчиком при необходимости.)

	1
	1 этап.
Подготовительные работы.
(расчистка площадей, валка деревьев, демонтаж дорожных знаков, геодезическая разбивка осей, монтаж временных дорожных знаков в рамках ОДД) 
	С момента заключения контракта в течение ______ дней. 

(рекомендуемая продолжительность данного периода не более 20 дней.)

	
	

	2
	2 этап. 
Основные строительно-монтажные работы (разработка грунта в отвал, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований,).

	Со дня завершения 1-го этапа в течение ______ дней.

(рекомендуемая продолжительность данного периода не более 30 дней.)
	
	

	3
	3 этап. 
Основные строительно-монтажные работы (устройство оснований, розлив вяжущих материалов).
	Со дня завершения 2-го этапа в течение ______ дней.

(рекомендуемая продолжительность данного периода не более 60 дней.)
	
	

	4
	4 этап. 
Основные строительно-монтажные работы (устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей) 
	Со дня завершения 3-го этапа в течение ______ дней.

(рекомендуемая продолжительность данного периода не более 60 дней.)


	
	

	5
	5 этап. 
Основные строительно-монтажные работы (устройство дорожных насыпей, уплотнение грунта, укрепление обочин щебнем, планировка откосов и полотна обочин).



	Со дня завершения 4-го этапа в течение ______ дней.

(рекомендуемая продолжительность данного периода не более 30 дней.)
	
	

	6
	6 этап. 
Основные строительно-монтажные работы (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство барьерного ограждения).
	Со дня завершения 5-го этапа в течение ______ дней. 

(рекомендуемая продолжительность данного периода не более 65 дней.)
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