
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Ростовская область)

1. Основные положения

Современная школа (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Балина Л.В.Руководитель регионального проекта

Министр общего и профессионального образования

Ростовской области

Гагацев Т.А.Администратор регионального проекта

заместитель министра общего и профессионального

образования Ростовской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

6,60 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 16,0000 26,0000 36,0000

ПроцентФП Единый

федеральный

портал

дополнительно

го

профессиональ

ного

педагогическо

го

образования.

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 12,0000

12,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 10 12 14 17

Отчет

министерства

общего и

дополнительного

образования

Ростовской

области.

 Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам, в

соответствии со

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -21 22

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сформированными

методическими

рекомендациями

(целевой моделью).

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

«Технология» и

другим

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам. К

концу 2024 года не

менее чем в 22

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база,

обучения

определенных

категорий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся.

1.2

Созданы новые места

в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 0 0 200 200

Акт ввода объекта

недвижимого

имущества в

эксплуатацию.

Создание в 2021

году 200 новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности и

поселках

городского типа за

счет строительства

школы в поселке

Персиановский

Октябрьского

района.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -200 200

-

1.3

Созданы  новые места

в

общеобразовательных

организациях .

Нарастающий итог

МЕСТ

- 600 328

0

388

0

488

0

Акт ввода объекта

недвижимого

имущества в

эксплуатацию.

Создание в концу

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0 01.01.201

9

- -488

0

488

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2024 года новых

4880 мест в

общеобразовательн

ых организациях за

счет строительства

школ.

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 0 0 253 251

Отчет

министерства

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области о создании

Центров.

К концу 2024 года

не менее чем в 755

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

созданы и

функционируют

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -251 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центры

образования

естественно-

научной и

технической

направленностей.

1.5

Созданы новые места

в

общеобразовательных

организациях

МЕСТ

- 220

0

- - -

Акт ввода объекта

недвижимого

имущества в

эксплуатацию.

Создание не менее

2200 новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.201

8

- -- -

-

1.6

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

ЕД

- - 0 1 1

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

рекомендациями в

Ростовской

области на базе

МБОУ СШ № 5 г.

Волгодонск в 2021

году будет детский

технопарк

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

1.7

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 0 10

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.202

1

- -20 30

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

ЕД

- - - 1 1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -1 1

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

управленческих

кадров. Созданная

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 5 6.8

 Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования  по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -8.6 9.5

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,4015 630,20 14 711,6042 157,00 0,00 126 133,5029 785,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,4015 630,20 14 711,6042 157,00 0,00 126 133,5029 785,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,4015 630,20 14 711,6042 157,00 0,00 126 133,5029 785,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

393 755,3046 916,50 396 890,000,00 0,00 1 231 256,60393 694,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

393 755,3046 916,50 396 890,000,00 0,00 1 231 256,60393 694,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

393 755,3046 916,50 396 890,000,00 0,00 1 231 256,60393 694,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

393 755,3046 916,50 396 890,000,00 0,00 1 226 550,80388 989,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

393 755,3046 916,50 396 890,000,00 0,00 1 226 550,80388 989,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

393 755,3046 916,50 396 890,000,00 0,00 1 226 550,80388 989,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

0,00114 747,10 173 540,300,00 0,00 288 287,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00114 747,10 173 540,300,00 0,00 288 287,400,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00114 747,10 171 704,400,00 0,00 286 451,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00114 747,10 171 704,400,00 0,00 286 451,500,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,00114 747,10 171 704,400,00 0,00 286 451,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,00114 747,10 173 540,300,00 0,00 288 287,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы  новые места в

общеобразовательных организациях

1.4

338 192,20550 775,30 438 629,80365 667,60 0,00 1 693 264,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

338 192,20550 775,30 438 629,80365 667,60 0,00 1 693 264,900,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

337 474,60547 686,60 433 452,80365 667,60 0,00 1 684 281,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

337 474,60547 686,60 433 452,80365 667,60 0,00 1 684 281,600,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

337 474,60547 686,60 433 452,80365 667,60 0,00 1 684 281,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

338 192,20550 775,30 438 629,80365 667,60 0,00 1 693 264,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.5

0,000,00 21 361,900,00 0,00 21 361,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 21 361,900,00 0,00 21 361,900,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 21 361,900,00 0,00 21 361,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 21 361,900,00 0,00 21 361,900,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 21 361,900,00 0,00 21 361,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 21 361,900,00 0,00 21 361,900,00

бюджеты государственных1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

1.6

0,000,00 0,002 658 486,00 0,00 2 658 486,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,002 658 486,00 0,00 2 658 486,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,002 443 406,00 0,00 2 443 406,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,002 432 430,60 0,00 2 432 430,600,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,002 432 430,60 0,00 2 432 430,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,002 647 510,60 0,00 2 647 510,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 066 310,60 728 069,10 1 045 133,60 755 796,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

423 480,10 0,00 6 018 790,30

3 066 310,60 755 796,90728 069,10 1 045 133,60 423 480,10 0,00 6 018 790,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 5 000,00

14 711,60

14 711,6014 711,6014 711,6013 711,6010 700,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 148,30

396 890,00

396 890,0

0

330 741,6

0

264 593,2

0

198 444,9

0

132 296,6

0

1.3. Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 50 000,00 75 510,20 100 106,3

0

100 106,3

0

100 106,3

0

171 704,40

171 704,4

0

171 704,4

0

135 905,3

0

100 106,3

0

100 106,3

0

1.4. Созданы  новые места в

общеобразовательных организациях

0,00 25 287,40 60 919,60 91 954,10 117 816,2

0

141 954,1

0

433 452,80

433 452,8

0

410 726,0

0

312 546,9

0

209 195,5

0

168 390,9

0

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,30

21 361,90

21 361,9017 801,5014 241,2010 680,907 120,60

1.6. Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

реализуемых на базе основного общего

образования

1.7. Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 75 287,40 136 429,8

0

192 060,4

0

219 922,5

0

316 769,0

0

1 038 120,70

1 038 120

,70

945 685,1

0

741 998,2

0

532 139,2

0

418 614,4

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам"

Отчет министерства общего и

дополнительного образования

Ростовской области.

 Проведен мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями (целевой моделью).

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, в том

числе по предметной области

«Технология» и другим предметным

областям, методик преподавания и

оценивания результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с учетом

особых образовательных

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

К концу 2024 года не менее чем в 22

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база, обучения определенных

категорий обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия

«Поддержка образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья» "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

-

Скарга В.В.

09.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Скарга В.В.

20.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

обновление материально-

технической базы в коррекционных

школах "

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Скарга В.В.

30.10.2019

01 03 -

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Информационная справка о приемке

оборудования

-

Скарга В.В.

29.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Информационная справка об оплате

поставленных товарах

-

Скарга В.В.

01.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

05 01 -

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Скарга В.В.

25.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Скарга В.В.

20.03.2020

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупок"

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Информационная справка о приемке

оборудования

-

Семыкина

Н.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в 2

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Семыкина

Н.А.

01.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Информационная справка

об оплате поставленных товарах.

-

Пушкарева

Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления материально-

технической базы в коррекционных

школах"

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

08.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.14

Контрольная точка "Сформирован

по итогам мониторинга и

согласован перечень оборудования и

средств обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)"

Исходящее письмо Письмо-

согласование минобразования

Ростовской области в адрес

оператора реализации мероприятия

(ФГБНУ «Институт коррекционной

педагогики РАО»)

-

Шевченко Т.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.15

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного перечня

оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения

коррекционных школ"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупки.

-

Шевченко Т.С.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЕИС в сфере

закупок.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Заключены

контракты. "

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.17

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные

школы. "

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АЦК-

финансы.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления материально-

технической базы в коррекционных

школах."

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

08.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.20

Контрольная точка "Сформирован

по итогам мониторинга и

согласован перечень оборудования и

средств обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист) "

Исходящее письмо Письмо-

согласование минобразования

Ростовской области в адрес

оператора реализации мероприятия

(ФГБНУ «Институт коррекционной

педагогики РАО»).

-

Шевченко Т.С.

01.03.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.21

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного перечня

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупки.

-

Шевченко Т.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС в сфере

закупок.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения

коррекционных школ"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.23

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы

"

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата."

Отчет Отчет минобразования.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы.

1.1.25

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления материально-

технической базы в коррекционных

школах"

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

08.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.26

Контрольная точка "Сформирован

по итогам мониторинга и

согласован перечень оборудования и

средств обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)"

Исходящее письмо Письмо-

согласование минобразования

Ростовской области в адрес

оператора реализации мероприятия

(ФГБНУ «Институт коррекционной

педагогики РАО»).

-

Шевченко Т.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.27

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного перечня

оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения

коррекционных школ"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупки.

-

Шевченко Т.С.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.1.28

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.29

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы

"

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

оплата."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы.

1.1.31

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления материально-

технической базы в коррекционных

школах"

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

08.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.32

Контрольная точка "Сформирован

по итогам мониторинга и

согласован перечень оборудования и

средств обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

Исходящее письмо Письмо-

согласование минобразования

Ростовской области в адрес

оператора реализации мероприятия

(ФГБНУ «Институт коррекционной

педагогики РАО»)

-

Шевченко Т.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(инфраструктурный лист)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного перечня

оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения

коррекционных школ"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупки

-

Шевченко Т.С.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.1.34

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.35

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НПО.

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

оплата."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы.

1.2

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-

научной и технологической

направленностей"

Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о создании

Центров.

К концу 2024 года не менее чем в

755 школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют

центры образования  естественно-

научной и  технической

направленностей.

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено Приказ Приказ минобразования

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

создание и функционирование

Центров цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста""

Ростовской областисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Принято

решение об обновлении

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков "

Протокол Протокол заседания

Министерства просвещения

Российской Федерации по

проведению отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации по

мероприятию "Обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков" в рамках

федерального проекта "Современная

школа" национального проекта

"Образование"

-

Атаманчук

Е.А.

30.08.2019

07 09 -

1.2.3

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

08 10 -

1.2.4

Контрольная точка "Соглашения Соглашение Соглашение о

-

Дятлова О.В.

01.02.2020

09 11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

между минобразованием Ростовской

области и органами местного

самоуправления о предоставлении

средств субсидии из федерального

бюджета на реализацию

мероприятия: создание (обновление)

материально-технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

"

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг соответствия

приобретенного оборудования для

создания Центров в Ростовской

области целям и задачам

мероприятия"

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный информационно-

аналитический центр развития

образования»

-

Котова А.Б.

30.11.2020

10 12 -

1.2.6

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

образовательных организаций в

соответствие с фирменным стилем

Центров; доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа Служебная

записка о доставке, установке и

наладке оборудования

-

Котова А.Б.

30.12.2020

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.7

Контрольная точка "Открыто 42

Центра цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста»"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о создании

Центров

-

Шевченко Т.С.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 -

1.2.8

Контрольная точка "Сформированы

проекты зонирования Центров

"Точка роста""

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области.

-

Котова А.Б.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.2.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров "Точка роста""

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупки.

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕИС в сфере

закупок.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.10

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.2.11

Контрольная точка "Начало работы

Центров "Точка роста: поставлено,

налажено оборудование."

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области.

-

Котова А.Б.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АЦК-

финансы.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров "Точка роста""

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок.

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.2.14

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.2.15

Контрольная точка "Начало работы

Центров "Точка роста": поставлено,

налажено оборудование."

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области.

-

Котова А.Б.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы.

1.2.17

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров "Точка роста""

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупки.

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.2.18

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НПО.

1.2.19

Контрольная точка "Начало работы

Центров "Точка роста":поставлено,

налажено оборудование."

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области.

-

Котова А.Б.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы.

1.3

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

Акт ввода объекта недвижимого

имущества в эксплуатацию.

Куц С.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

сбора данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа"

 Создание в 2021 году 200 новых

мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской  местности и поселках

городского типа за счет

строительства школы в поселке

Персиановский Октябрьского

района.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.

1.3.1

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации.

-

Атаманчук

Е.А.

10.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз."

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз.

-

Куц С.В.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.3

Контрольная точка "Объект включен

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия."

Протокол Протокол заочного

заседания Нормативно-технического

совета по признанию проектной

документации повторного

использования и рассмотрению

показателей укрупненных

нормативов цены строительства при

Министерстве строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации ..

-

Куц С.В.

25.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)."

Прочий тип документа Разрешение

на строительство.

-

Куц С.В.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Письмо

администрации Октябрьского (с)

района.

-

Куц С.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

сбора данных

по объектам

строительств

а в рамках

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Получено

заключение органа

государственного строительного

надзора по объекту "Реконструкция

МБОУ СОШ № 61, расположенный

по адресу:Ростовская область,

Октябрьский район,

п.Персиановский, ул. Мичурина 17.

Строительство здания блока.""

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора о

соответствии построенного объекта.

-

Куц С.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.

1.3.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Реконструкция

МБОУ СОШ № 61, расположенной

по адресу: Ростовская область,

Октябрьский район, п.

Персиановский, ул. Мичурина, 17.

Строительство здания блока»

начальных классов на 200 мест."

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта недвижимого

имущества в эксплуатацию

-

Куц С.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

("Реконструкция МБОУ СОШ № 61,

расположенный по

адресу:Ростовская область,

Прочий тип документа

Свидетельство о государственной

регистрации прав на недвижимое

имущество.

-

Куц С.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

сбора данных

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Октябрьский район,

п.Персиановский, ул. Мичурина 17.

Строительство здания блока"

начальных классов на 200 мест")"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

"

Акт ввода объекта недвижимого

имущества в эксплуатацию.

Создание в концу 2024 года новых

4880 мест в общеобразовательных

организациях за счет строительства

школ.

Куц С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

а объектов в

рамках НПО.

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Куц С.В.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Куц С.В.

30.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Объект включен

в реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования, в случае

отсутствия такой документации -

типовой проектной документации

для объектов образовательных

организаций из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия"

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Куц С.В.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации.

-

Атаманчук

Е.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство

-

Куц С.В.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Строительство

общеобразовательной школы

вместимостью 1340 учащихся в 1-м

мкр. на территории военного

городка № 140»"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод в эксплуатацию

-

Куц С.В.

06.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Заключение

о завершении строительства.

-

Куц С.В.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Фатеев А.Е.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Отчет об

установке оборудования.

-

Фатеев А.Е.

23.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора.

-

Куц С.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт ввода

объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Куц С.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.12

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Отчет о вводе оборудования в

эксплуатацию.

-

Куц С.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.13

Контрольная точка "Создано 1340

мест в общеобразовательной

организации"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод в эксплуатацию

-

Куц С.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство

-

Куц С.В.

01.06.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.15

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено."

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора о

соответствии построенного объекта.

-

Куц С.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.16

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа Акт ввода

-

Куц С.В.

25.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Строительство

общеобразовательной организации

вместимостью 1340 учащихся, по

адресу: Ростовская область, г.

Таганрог, ул. Галицкого, 49-б» "

объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о государственной

регистрации прав на недвижимое

имущество.

-

Куц С.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.18

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы на объекте

«Строительство МБОУ СОШ на 600

учащихся на территории

микрорайона № 5 А жрн

«Олимпийский» муниципального

образования «Город Шахты»

Ростовской области» завершены"

Прочий тип документа Письмо

администрации горда Шахты.

-

Куц С.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.19

Контрольная точка "Получено

заключение органа

государственного строительного

надзора о соответствии

построенного объекта

(«Строительство МБОУ СОШ на 600

учащихся на территории

микрорайона № 5 А жрн

«Олимпийский» муниципального

образования «Город Шахты»

Ростовской области») ."

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора о

соответствии построенного объекта.

-

Куц С.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

а объектов в

рамках НПО.

1.4.20

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию «Строительство

МБОУ СОШ на 600 учащихся на

территории микрорайона № 5 А жрн

«Олимпийский» муниципального

образования «Город Шахты»

Ростовской области"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию.

-

Куц С.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

(«Строительство МБОУ СОШ на 600

учащихся на территории

микрорайона № 5 А жрн

«Олимпийский» муниципального

образования «Город Шахты»

Ростовской области»)"

Прочий тип документа

Свидетельство государственной

регистрации прав на недвижимое

имущество.

-

Куц С.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

сбора данных

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.22

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Письмо

администрации Каменского района.

-

Куц С.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

у в рамках

НПО.

1.4.23

Контрольная точка "Получено

заключение органа

государственного строительного

надзора о соответствии

построенного объекта

("Строительство школы на 1000 мест

по адресу: Ростовская область,

Каменский район, х. Старая

Станица, 150м к северу от

земельного участника»)"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора о

соответствии построенного объекта.

-

Куц С.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

а объектов в

рамках НПО.

1.4.24

Контрольная точка "Произведена

государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

(«Строительство школы на 1000

мест по адресу: Ростовская область,

Каменский район, х. Старая

Станица, 150м к северу от

земельного участника»)."

Прочий тип документа

Свидетельство о государственной

регистрации прав на недвижимое

имущество.

-

Куц С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

сбора данных

по

строительств

а объектов в

рамках НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию («Строительство

школы на 1000 мест по адресу:

Ростовская область, Каменский

район, х. Старая Станица, 150м к

северу от земельного участника»). "

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию.

-

Куц С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

сбора данных

по

строительств

у объектов в

рамках НПО.

1.5

Результат "На базе

общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

Ростовской области на базе МБОУ

СШ № 5 г. Волгодонск в 2021 году

будет детский технопарк

«Кванториум» для реализации

программ основного общего

образования естественнонаучной и

технологической направленностей и

программ дополнительного

образования соответствующей

направленности с целью развития

современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также

повышения качества образования.

Балина Л.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.5.1

Контрольная точка "Утвержден Приказ Приказ минобразования

-

Котова А.Б.

30.03.2021

Взаимо Взаимо Подсистема
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

инфраструктурный лист." Ростовской области.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.5.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки."

Прочий тип документа Извещение

(я) о закупке.

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.5.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупаемое

оборудование."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Котова А.Б.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.4

Контрольная точка "Начало работы

школьного Кванториума:

оборудование поставлено,

налажено."

Отчет Отчет управления

образования г. Волгодонск.

-

Самсонюк Т.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы.

1.6

Результат "Внедрены методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования"

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

Балина Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения.

вует вует

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования""

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования".

-

Хлебунова

С.Ф.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования"

-

Хлебунова

С.Ф.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования"

-

Хлебунова

С.Ф.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования""

Отчет Итоговый отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования"о внедрении методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования.

-

Хлебунова

С.Ф.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования".

-

Хлебунова

С.Ф.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования"

-

Хлебунова

С.Ф.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования".

-

Хлебунова

С.Ф.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

Отчет Итоговый отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

-

Хлебунова

С.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования""

образования"о внедрении методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования".

-

Хлебунова

С.Ф.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования".

-

Хлебунова

С.Ф.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6.11

Контрольная точка "Проведен Отчет Промежуточный отчет ГБУ

-

Хлебунова

10.10.2024

Взаимо Взаимо Ведомственн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования."

ДПО РО "Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования".

С.Ф.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация.

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования""

Отчет Итоговый отчет ГБУ ДПО РО

"Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования"о внедрении методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования.

-

Хлебунова

С.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.7

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

"

Акт ввода объекта недвижимого

имущества в эксплуатацию.

Создание не менее 2200 новых мест

в общеобразовательных

организациях

Куц С.В.

31.12.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.7.1

Контрольная точка "Создано 2,2 тыс.

мест в общеобразовательных

организациях"

Прочий тип документа Акт ввода

объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Куц С.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров"

Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров. Созданная

единая федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

развития;

Балина Л.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для овладения

навыками использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных технологий

обучения и воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических работников.

2.1.1

Контрольная точка "Проведено

обучение учителей-тьюторов,

учителей-методистов в Академии

Минпросвещения, обеспечивающих

тьюторское методическое

сопровождение педагогических

работников Ростовской области и

внедряющих технологии

наставничества в модели «равный

учит равного»"

Справка Справка ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» об обучении учителей-

тьюторов, учителей-методистов в

Академии Минпросвещения,

обеспечивающих тьюторское

методическое сопровождение

педагогических работников

Ростовской области и внедряющих

технологии наставничества в

модели «равный учит равного».

-

Хлебунова

С.Ф.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

2.1.2

Контрольная точка "Разработка

различных форм поддержки и

сопровождения учителей, в том

числе по формированию

Справка Справка ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

-

Хлебунова

С.Ф.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

функциональной грамотности

обучающихся и развитию

исследовательской культуры

педагогических работников""

образования» о разработке

различных форм поддержки и

сопровождения учителей, в том

числе по формированию

функциональной грамотности

обучающихся и развитию

исследовательской культуры

педагогических работников.

Информационное письмо ГБУДПО

РО «Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования» о

размещении дополнительных

профессиональных программ в

федеральный реестр

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НПО.

2.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций""

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о мониторинге

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций.

-

Хлебунова

С.Ф.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

2.1.4

Контрольная точка "Внедрена

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

-

Хлебунова

С.Ф.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образования» о внедрении системы

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие кадры

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам"

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования  по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Балина Л.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

2.2.1

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Приказ Приказ ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования

-

Хлебунова

С.Ф.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.2

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия по

повышению профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

форматах непрерывного

образования по программам,

включенным в ФР ДПП""

Справка Справка ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о проведении

образовательных мероприятий по

повышению профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

форматах непрерывного

образования по программам,

включенным в ФР ДПП.

-

Хлебунова

С.Ф.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.3

Контрольная точка "Повышение

профессионального мастерства

педагогических работников."

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

-

Хлебунова

С.Ф.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дистанционных технологий и в

форматах непрерывного

образования.

2.2.4

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план повышения

профессионального мастерства

педагогических работников."

Приказ Приказ ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования».

-

Хлебунова

С.Ф.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.5

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия по

повышению профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

"

Справка Справка ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о проведении

образовательных мероприятий по

повышению профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

форматах непрерывного

образования по программам,

включенным в ФР ДПП.

-

Хлебунова

С.Ф.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.6

Контрольная точка "Повышение

профессионального мастерства

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ ДПО РО

-

Хлебунова

С.Ф.

24.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Единый

федеральный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

педагогических работников." «Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

дистанционных технологий и в

форматах непрерывного

образования.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.7

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план повышения

профессионального мастерства

педагогических работников."

Приказ Приказ ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования».

-

Хлебунова

С.Ф.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.8

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия по

повышению профессионального

Справка Справка ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

-

Хлебунова

С.Ф.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единый

федеральный

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

форматах непрерывного

образования по программам,

включенным в ФР ДПП."

переподготовки работников

образования» о проведении

образовательных мероприятий по

повышению профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

форматах непрерывного

образования по программам,

включенным в ФР ДПП.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.9

Контрольная точка "Повышение

профессионального мастерства

педагогических работников."

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

дистанционных технологий и в

форматах непрерывного

образования.

-

Хлебунова

С.Ф.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.10

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план повышения

профессионального мастерства

педагогических работников."

Приказ Приказ ГБУДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования».

-

Хлебунова

С.Ф.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.11

Контрольная точка "Проведены

образовательные мероприятия по

повышению профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

форматах непрерывного

образования по программам,

включенным в ФР ДПП."

Справка Справка ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о проведении

образовательных мероприятий по

повышению профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования детей

и профессионального образования в

форматах непрерывного

образования по программам,

включенным в ФР ДПП.

-

Хлебунова

С.Ф.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона

льного

педагогическ

ого

образования.

2.2.12

Контрольная точка "Повышение

профессионального мастерства

педагогических работников."

Отчет Информационно-

аналитический отчет ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования» о повышении уровня

-

Хлебунова

С.Ф.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единый

федеральный

портал

дополнитель

ного

профессиона
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

дистанционных технологий и в

форматах непрерывного

образования.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

льного

педагогическ

ого

образования.



Участники регионального проекта

0

74

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

2 Администратор регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Атаманчук Е. А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т. С. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

6 Участник регионального

проекта

Шевченко Т. С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Скарга В. В. начальник отдела

специального образования и

Шевченко Т. С. 10



здоровьесбережения в сфере

образования

8 Участник регионального

проекта

Семыкина Н. А. главный специалист Шевченко Т. С. 10

9 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. заведующий Гагацев Т. А. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

14 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е. А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т. С. 10

15 Участник регионального

проекта

Котова А. Б. Директор Балина Л. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Шевченко Т. С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10



17 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. заведующий Гагацев Т. А. 10

19 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Керцицкая Л. В. Заместитель министра Балина Л. В. 10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С. В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

1

22 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

23 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е. А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т. С. 10

24 Участник регионального

проекта

Куц С. В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С. В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

1

26 Участник регионального

проекта

Фатеев А. Е. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 1



27 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е. А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т. С. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

Созданы новые места в общеобразовательных организациях

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С. В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

1


